Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Собинского района детский сад № 13 «Рябинка»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС  ДО)
Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС 

Создание   рабочей группы для разработки и управления планом-программой введения ФГОС дошкольного образования 

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки

	1.
	Организация изучения ФГОС дошкольного образования членами  рабочей группы, педагогическим коллективом ДОО. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования.
	постоянно

	2.
	Обеспечение участников образовательного процесса электронными документами и презентациями по новым нормативно-правовым документам.
	4кв. 2013г.

	3.
	Мониторинг уровня готовности ДОО  к введению ФГОС
	01.06.14

	4.
	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОО и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса
	до 08.11. 2013

	5.
	Утверждение плана-программы  по обеспечению  введения ФГОС дошкольного образования
	08.11.13


Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС 

	№ п/п.
	Мероприятия
	Сроки 

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования
	до апреля 2014

	2.
	Определение списка учебных изданий, примерных образовательных программ, парциальных программ,  используемых при реализации основной образовательной программы 
	до апреля 2014

	3.
	Разработка проекта Образовательной программы ДОО 
	до августа 2014

	4.
	Приведение нормативной базы  МБДОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	до августа 2014

	5.
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС
	4 кв.2013 г.

	6.
	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса 
	01.09.12

	7.
	 Определение мониторинга детской деятельности в соответствии с реализацией 5 образовательных областей ФГОС
	В течение уч.года

	8.
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для  воспитанников на основе результатов диагностического мониторинга
	до ноября 2014

	9.
	Мониторинг  физического развития дошкольников
	Начало и конец уч. года

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	до июня 2014г

	2.
	 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. 
	по выходу рекомендаций

	3.
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников  ДОО
	до августа 2014

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОО.
	постоянно

	2.
	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОО
	июль-август 2014г.

	Кадровое обеспечение введение ФГОС

	1.
	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОО
	поэтапно

	3.
	Методичное обеспечение  образовательного процесса программами нового поколения  по введению ФГОС дошкольного образования .
	По мере поступления

	Материально – техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Приобретение компьютера и проектора для организации инновациоонных процессов в ДОО
	до августа 2014

	2.
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы 
	постоянно


Определение изменений и дополнений в образовательную систему  МБДОУ .

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС 

	Единичные проекты
	
2013-2014 учебный год

	
	

	
	янв
	февр
	март
	апр
	май
	июнь
	авг
	сент
	окт.

	Разработка ООП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Разработка программ кружковой работы.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка планируемых результатов
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка учебного плана
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы духовно-нравственного  воспитания и развития
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка программы  формирования культуры здорового образа жизни
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программ дошкольного образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений


                Продолжительность работы                                          Резерв времени       

                      Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2011-2012 г.г.

	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные 
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС дошкольного образования
	
	

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного  образования
	ноябрь
2013 г
	Рыбакова В.А – заведующий
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС  дошкольного образования, положение о рабочей группе

	2
	Разработка и утверждение плана-программы  по реализации направлений ФГОС дошкольного  образования 
	ноябрь
2013 г.
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС дошкольного образования
	Приказ, план

	3
	Организация курсовой подготовки на базе ВИПКРО по проблеме введения ФГОС дошкольного образования образования
	В течение 
2013 – 2014 уч. года 
	 Рыбакова В.А – заведующий 
	Поэтапная подготовка педагогических  кадров к введению ФГОС дошкольного образования
	Приказ об утверждении плана - графика повышения квалификации, план курсовой подготовки

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования

	март
2014
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС
	Совещание при  заведующем 

	5
	Разработка плана методического сопровождения и введения ФГОС в ДОО
	До 1.12.2013г
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	6
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на  МО  района.
	В течение 2013-2014 учебного года
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДОО
	Протоколы педсоветов

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС дошкольного образования для педагогов ДОО
	В течение 2013-2014 учебного года 
	Ершова О.А. –ст. воспитатель

	Ликвидация профессиональных затруднений
	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

	8
	Организация участия  педагогических работников в областных и муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования
	В течение 2013-2014 учебного года(по плану управления  образования)
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель  
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС  дошкольного образования
	Материалы семинаров

	9
	Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования 
	Март-август
2014 г.
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель  
Рабочая группа
	Создание ООП ДОО
	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ

	10
	Разработка  и утверждение учебного плана  ДОО
	май
2014 г.
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель , рабочая группа
	Наличие учебного плана ДОО
	Протокол педсовета, приказ

	11
	Разработка  и утверждение программ дополнительного образования
	апрель-август
2014 г.
	Ершова О.А.- ст. воспитатель
	Наличие программы
	Протокол педсовета, приказ

	12
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
	В течение учебного года
	психолог РМК
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки
	Материалы консультации

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО
	до сентября 2014 г.
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФГОС  дошкольного образования
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы ОС, педсовета

	14
	Мониторинг введения ФГОС дошкольного  образования
	Май, сентябрь  2014 г
	Ершова О.А.-ст. воспитатель
	Диагностические материалы
	План внутреннего контроля

	15
	Организация отчетности по введению ФГОС
	По срокам и процедуре, установленными  управлением  образования
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	
	Отчеты 

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ДОО
	
	

	1
	Анализ кадрового обеспечения ФГОС  дошкольного образования
	декабрь
2013 г

Май, сентябрь  2014 г
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	
	Аналитическая информация

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов по ФГОС в 2013-2014 учебном году: 
	По плану
курсовой подготовки
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС 
	План-график 

	3
	Проведение педагогического совета 
«Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
	март
2014 г.
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 


	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
	Протокол педсовета

	4
	Организация участия педагогов ДОО в региональных, муниципальных  конференциях по  введению ФГОС дошкольного образования 
	В течение  уч. года
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель 
	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом 
	Приказы, материалы

	5.
	Создание творческой  группы   по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.
	В течение  уч. года
	
	
	

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДОО
	
	

	1
	Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию  помещений. 
	В течение учебного года
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель , Дулина Е.Н. – зам. заведующего  по АХР
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОО с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Июнь-август 
2013 г
	Дулина Е.Н.– зам. заведующего  по АХР
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОО с требованиями ФГОС дошкольного образования
	Информационная справка

	3
	Обеспечение укомплектованности ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами по 5 образовательным областям учебного плана ООП ДОО. 
	До 1 сентября 2014 г
	Ершова О.А.- ст. воспитатель
	Оснащенность ДОО УМК, учебными,  справочными пособиями, художественной литературой 
	Информационная справка

	4
	Обеспечение доступа педагогам  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение  уч. года
	Ершова О.А.-ст. воспитатель

	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на  сайте «ФГОС»

	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение уч. года
	Ершова О.А.- ст. воспитатель

	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО«ФГОС»

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДОО
	
	

	1
	Проведение диагностики готовности ДОО  к введению ФГОС дошкольного образования. 
	Август – сентябрь 2014 г.
	Рыбакова В.А – заведующий, Ершова О.А.-ст. воспитатель
	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС
	Диагностическая карта

	2
	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС дошкольного образования 
	В течение года

	Ершова О.А.-ст. воспитатель 

	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДОО
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на  сайте «ФГОС»

	3
	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего  раздела, отражающего ход введения ФГОС  и ООП). 
	июль 
 2014 г
	Рыбакова В.А – заведующий 
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС и ООП
	Размещение публичного отчета на сайте

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на новые ФГОС
	В течение года
	Администрация  ДОО
	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС  дошкольного образования
	Публикации


